MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

002957

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADO POR LA **C.P. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **"ASESUR S.C."** REPRESENTADA POR EL **ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO** EN SU CALIDAD DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- AMBAS PARTES DECLARAN:

I.1 QUE CON FECHA **11 DEL MES DE ABRIL DEL 2018**, EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018**, CONSISTENTE EN LA OBRA: **CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES** EN LAS LOCALIDADES DE **CANCABDZONOT (10), X-HAZIL PRIMERO (10), X-HAZIL NORTE (30), YODZONOT NUEVO (20) Y SAN BARTOLO (8),** MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, CON NÚMERO DE CÉDULA **2IV2123009**, CUYO MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **$ 7,744,508.28** (SON: **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N.**) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

I.2 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **120 DIAS** NATURALES. LA FECHA DE INICIO SE CONSIDERÓ A PARTIR DEL **13 DE ABRIL DEL 2018** Y LA TERMINACIÓN EL **10 DE AGOSTO DEL 2018.**

I.3 QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DEL MENCIONADO CONTRATO LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL** DEL PRESENTE AÑO, CON EL OFICIO **DPM-FISMDF18-FCP-009** Y CÉDULA **2IV2123009** DE FECHA **14 DE MARZO DEL 2018.**

II.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

II.1 CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 55** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.2.- SE MODIFICA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIÉNDO COMO ÚNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO. (**ANEXO 1**)

2). EL MONTO DEL PROYECTO

2.1.- COMO RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, HUBO LA NECESIDAD DE REDUCIR O AMPLIAR VOLUMENES DE OBRA CONTRATADOS, CON LO CUAL SE MODIFICÓ EL MONTO ORIGINAL. SE ANEXAN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE REDUCCION Y/O AMPLIACIÓN QUE DIERON ORIGEN A ESTAS MODIFICACIONES, MISMA QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO. (**ANEXO 2**)

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
OBRAS FISMDF
2018

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018

2.2.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS SE CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES MISMA QUE SE APROBO CON EL OFICIO No. **DPM-FISMDF18-FCP-047** DE FECHA **18 DE JULIO DEL 2018**.

3). EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

3.1.- DERIVADO DEL DIFERIMIENTO EN EL PAGO DEL ANTICIPO, EL INICIO REAL DE LA OBRA DE DIFIERE AL **20 DE ABRIL DEL 2018** CON TERMINACION AL **17 DE AGOSTO DEL PRESENTE** COMPRENDIENDO UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE **120 DIAS NATURALES.**

3.2.- CON OFICIO S/N DE FECHA **16 DE JULIO DEL 2018** LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA AUTORIZACION DE **AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR 20 DIAS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA**, MISMA QUE FUE AUTORIZADA CON EL OFICIO No. **DPM/1543/2018** RESPECTIVAMENTE, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONVENIO. SE ANEXA CALENDARIO DE LLUVIAS PROPORCIONADAS POR LA CONAGUA **(ANEXO 3).**

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1 CONOCE Y ACEPTA EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SU REPRESENTANTE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

III.2 PRESENTARÁ AL MUNICIPIO UNA GARANTÍA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL **ARTÍCULO 62** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
EJERCICIO FISMDF
2018

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

"EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES **LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018** CELEBRADO POR LAS PARTES EL **11 DEL MES DE ABRIL DEL 2018** PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

SEGUNDA. - IMPORTE MODIFICADO.

EL IMPORTE FINAL QUEDARÁ EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

IMPORTE CONTRATADO I.V.A. INCLUIDO	IMPORTE AMPLIADO I.V.A. INCLUIDO	IMPORTE DEFINITIVO I.V.A. INCLUIDO
$ 7,744,508.28 (SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N.)	**$ 207,066.83** (SON: DOCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M. N.)	**$ 7,951,575.11** (SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)

SE AMPLIA EL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE **$ 207,066.83** (SON: **DOCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N**) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018

QUEDANDO UN IMPORTE FINAL CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE **$ 7,951,575.11** (SON: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N**), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUEDANDO AUTORIZADO CON LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES QUE SE DETALLAN EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO. EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO

LAS FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTABLECEN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN AMPLIADO SEGÚN CONVENIO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEFINITIVO
120 DÍAS NATURALES; DEL **13 DE ABRIL DEL 2018** AL **10 DE AGOSTO DEL 2018.**	**20 DIAS NATURALES**	**140 DÍAS NATURALES**, DEL **20 DE ABRIL DEL 2018** AL **06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.**

SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO, LA PROGRAMACION REAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, MISMA QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO (**ANEXO 4**).

CUARTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURIDICCIÓN

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS **20** DIÁS DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **2018**.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
OPERADO FISMDF
2018

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

C.P. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA "ASESUR S.C."

ING. ROBERTO ESTRELLA NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018

T E S T I G O S

EL ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	***LA TESORERA MUNICIPAL***
TEC. LUIS ALBERTO PECH CAUICH	***LIC. GENNY NAYELI YAM YAM***

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2018