MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2018 - 2021
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

Con fundamento en los articulos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, asi como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	**Dirección de Obras Publicas**		
Cédula y Nombre de la Obra	**231113008**		
Municipio:	**Felipe Carrillo Puerto**	Localidad:	**Polyuc**
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( )		Fondo o Convenio	**FISM (Ramo 33)**

Siendo las **11:00** horas del día **19** del mes de **OCTUBRE** del año **2020**

Estando reunidos los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **"Nivelinea Contruc, S.A. DE C.V."** representada po el **Tec. Javier Gonzalo Martinez Diaz** en su carácter de **Administrador Único,** acompañado en este acto por la **Superintendente, C.p. Francisco Gaspar Diaz Perez,** la Dependencia Ejecutora representada por la C. **Ing. Claudia Marisol Ciau Manzanero, Director de Obras Públicas,** asistido por su **Residente de Obra C. Arq. Hugo Ramiro Verdugo Sosa**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: **Construcción de Techo Firme de Vigueta y Bovedilla, en la Localidad de Polyuc, Quintana Roo.**

Descripción de los Trabajos:

SE EFECTUARON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: CAPITULO I.- ALBAÑILERIA, CAPITULO II.- ACABADOS Y CAPITULO III.- INSTALACION ELECTRICA.

DELEGACIONES
POOL YUC
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021

Información Contractual

No. De contrato:	**OP-FCP-FISMDF20-I3P-03/2020.**	**Importe con IVA incluido:**		**2,465,215.68**
Garantía de anticipo:	**2438444**	**Importe:**		**739,564.70**
Garantía de cumplimiento:	**2438462**	**Importe:**	$	**246,521.57**
Fianza de vicios ocultos:	**2489472**	**Importe:**	$	**246,521.27**

Fecha de inicio de contrato:	**01 de Junio del 2020.**	Fecha de inicio real:	**14 de Junio del 2020.**
Fecha de terminación de contrato:	**29 de Agosto del 2020.**	Fecha de terminación real:	**03 de Octubre 2020.**

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenios modificatorio:	**CM-01-OP-FCP-FISMDF20-I3P-03/2020**	Fecha de Convenio:	**28 de Agosto del 2020.**
Plazo de ejecución:	**90 Días Naturales**	Importe final contratado:	$ **2,465,215.68**

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Desglose de Pagos realizados

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago	Total Inversión Ejercida:
ESTIMACION UNO	$ 1,375,278.10		$ 1,375,278.10
ESTIMACION DOS	$ 785,965.57		$ 785,965.57
ESTIMACION TRES	$ 272,692.59		$ 272,692.59
ESTIMACION CUATRO (ULTIMA Y FINIQUITO)		$ 31,279.42	$ 31,279.42
Sumas	**$ 2,433,936.26**	**$ 31,279.42**	**$ 2,465,215.68**

La empresa **"Nivelinea Contruc S.A. de C.V"** y la **Dirección de Obras Públicas** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

La presente acta **no exime a la empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados** de acuerdo al **artículo 60 y el 62** de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el estado, municipio o la federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
ADMINISTRACION 2018 - 2021
ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

Leida la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Contratista

C.p. Francisco Gaspar Diaz Perez
Superintendente de la Empresa Constructora
"Nivelinea Contruc S.A. de C.V"

Tec. Javier Gonzalo Martinez Diaz
Administrador Unico de la Empresa Constructora
"Nivelinea Contruc S.A. de C.V"

Recibe por la Ejecutora

C. Arq. Hugo Ramiro Verdugo Sosa
Residente de Obras Publicas

C. Ing. Claudia Marisol Ciau Manzanero
Directora de Obras Publicas

Testigos

Por el Comité de Obra

Nombre, Cargo y Firma

Por la Autoridad de la Comunidad

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Ing. Raul Lopez Peraza
Supervisor de la Contraloria Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DELEGACIONES
POOL YUC
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
Tiene Rumbo!