MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA POR CONTRATO

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022

OBRA:
2322411015.- "REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO"

MUNICIPIO:

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR

EMPRESA CONSTRUCTORA:

C. ANA ROSA FLORES ESTRADA

INVERSION:

CONTRATADO	EJECUTADO
$ 3,660,105.95	**$ 4,478,453.20**

CONTENIDO

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TABLA COMPARATIVA
PLANOS DEFINITIVOS
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2322411019

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra 2322411015.- "REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERÍA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO"

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO **Localidad:** FELIPE CARRILLO PUERTO

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio** RAMO 33.- FISM

Siendo las 13:00 **horas del día** 28 **del mes de** SEPTIEMBRE **del año** 2022

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO
SEFIRA FISMDF
2022

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **C. ANA ROSA FLORES ESTRADA** en su carácter de **PROPIETARIA** acompañado en este acto por el superintendente de obra, **ING. JOSE ROBERTO MAY LOPEZ**; la Dependencia Ejecutora representada por el **C. ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN** Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra **C. TEC. RUBEN NOVELO ARANA**, quienes recibirá a satisfacción los trabajos consistentes en :

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EN ESTA OBRA SE CONSTRUYO LOS TRABAJOS EN EL CAPITULO DE OBRA: CAP. I.- PRELIMINARES, II.- PRESTAMOS, III.- ACARREOS, IV.- FORMACIONES, V.- PAVIMENTACIÓN, VI.- PRUEBAS DE LABORATORIO, VII.- AGUA POTABLE Y VIII.- SEÑALETICA IX.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Información contractual

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF22-I3P-14/2022	Importe con IVA incluido:	$ 3,660,105.95
Garantía de anticipo:	2676371	Importe:	$ 1,098,031.79
Garantía de cumplimiento:	2676306	Importe:	$ 366,010.59
Fianza de vicios ocultos:	2742552	Importe:	$ 447,845.32

PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	25 DE MAYO DE 2022	Fecha de inicio real:	25 DE MAYO DE 2022
Fecha de terminación de contrato:	22 DE AGOSTO DE 2022	Fecha de terminación real:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En caso de existir Convenio Modificatorio

No. De convenio modificatorio:	CM-02-OP-FCP-FISMDF22-I3P-14/2022	Fecha de Convenio:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Plazo de ejecución:	112 DIAS	Importe final contratado:	$ 4,478,453.20

Estimaciones

	Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
	1 (Uno)	$ 1,875,249.30	
	2 (Dos)	$ 1,037,752.81	
	3 (Tres)	$ 576,937.65	
	4 (Cuatro)		$ 170,166.19
	5 (Cinco, Ultima y Finiquito)		$ 818,347.25
Sumas		$ 3,489,939.76	$ 988,513.44
Inversión Ejercida	$ 4,478,453.20		

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
$ -	$ -	$ -	$ -

001148

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2322411019

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OFICIALÍA MAYOR
2022

La empresa **C. ANA ROSA FLORES ESTRADA** y la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS** declaran que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que pueden ocurrir en el transcurso de 12 meses, respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa

ING. JOSE ROBERTO MAY LOPEZ
Superintendente de Obra

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TEC. RUBEN NOVELO ARANA
Residente de la Obra

Entrega por la Empresa

C. ANA ROSA FLORES ESTRADA
Propietaria

Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN
Director de obras publicas

Testigos

Por el Comité de Obra

Maria de Lourdes Abara

Presidente de Comite

Por la Autoridad, Localidad

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de Contraloria Municipal