0000735

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

## MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

### *ACTA DE ENTREGA-RECEPCION*

**OBRA POR CONTRATO**

**OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022**

OBRA:

**2322423111.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA**

LOCALIDAD:

**FILOMENO MATA**

MUNICIPIO:

**FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO**

EMPRESA CONSTRUCTORA O PERSONA FISICA:

**"LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V."**

INVERSION C/I.V.A.:

| CONTRATADO | EJECUTADO |
|---|---|
| **$463,076.42** | **$463,076.42** |

CONTENIDO:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
TABLA COMPARATIVA
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PLANOS DEFINITIVOS
CONVENIO MODIFICATORIO
FIANZA DE VICIOS OCULTOS

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ROO OBRAS FISMDF 2022

SUB DELEGACIÓN FILOMENO MATA H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024 UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

**FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO; 12 DE ENERO DE 2023**

0000794

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

# MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
## ADMINISTRACION 2021 - 2024
## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

## OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO
## OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de obra publica.

SUB DELEGACIÓN FILOMENO MATA
H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

**Ejecutor del Gasto:** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**Cédula y Nombre de la Obra:** 2322423111.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA, QUINTANA ROO.

**Municipio:** FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO **Localidad:** FILOMENO MATA

**Origen del Recurso:** Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio:** RAMO 33.- FISMDF22

**Siendo las** 13:30 **horas del día** 12 **del mes de** ENERO **del año** 2023

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa **"LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V."** representada por el **ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA** en su caracter de **ADMINISTRADOR UNICO** acompañado en este acto por el **SUPERINTENDENTE, ARQ. ALLAN ARTURO MEDINA CECEÑA**, la Dependencia Ejecutora representada por el **ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**, asistido por su **RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS; ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU**, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: **AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA, QUINTANA ROO.**

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:** EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ LOS TRABAJOS EN EL CAPITULO DE OBRA: CAPITULO I.- PRELIMINARES, CAPITULO II.- TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES.

**Información Contractual:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. De contrato: | OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022 | **Importe con IVA incluido:** | $ 3,834,267.18 |
| Garantía de anticipo: | 22A63474 | Importe: | $ 1,150,280.15 |
| Garantía de cumplimiento: | 22A63476 | Importe: | $ 383,426.72 |
| Fianza de vicios ocultos: | 23A12902 | Importe: | $ 383,426.72 |
| Fecha de inicio de contrato: | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | Fecha de inicio real: | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Fecha de terminación de contrato: | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | Fecha de terminación real: | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |

**En caso de existir Convenio Modificatorio:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. de convenio modificatorio: | CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022 | Fecha de Convenio: | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Plazo de ejecución: | DEL 12/12/2022 AL 30/12/2022 | **Importe final contratado:** | $ 3,834,267.18 |

**Informacion Financiera:**

| Número de Estimación | Importe de los Pagadas | Importe de los Pendientes de Pago |
|---|---|---|
| 01 | | $ 137,049.55 |
| 02 | | $ 246,590.12 |
| 03 (FINIQUITO) | | $ 79,436.75 |
| **Sumas:** | $ - | $ 463,076.42 |
| **Inversión Ejercida:** $ 463,076.42 | | |

La empresa **"LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR UNICO, ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA** y la **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL** declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de la obra ejecutado. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Carmelita Mayek

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**
**ADMINISTRACION 2021 - 2024**
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

## OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO
## OP-FCP-FISMDF22-LP-62/2022

**FIRMAS:**

**Entrega la Empresa Constructora:**
LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.

**ARQ. ALLAN ARTURO MEDINA CECEÑA**
El Superintendente de Obra
Nombre y Firma

**Recibe por la Ejecutora:**
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU**
Residente de Obra Publica Municipal
Nombre y Firma

**Entrega la Empresa Constructora:**
LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.

**ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA**
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
Nombre y Firma

**Recibe por la Ejecutora:**
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**ING. APOLINAR ACOSTA GUZMAN**
Director de Obra Publica Municipal
Nombre y Firma

**TESTIGOS:**

**Por el Comité de Obra**
Carmelita May Ek
**C. CARMELITA MAY EK**
Nombre y Firma

**Por la Autoridad de Localidad**
Miguel Angel Kauil Ek
**C. MIGUEL ANGEL KAUIL EK**
Nombre y Firma

**Por el Organo de Control:**
CONTRALORIA MUNICIPAL

**ING. RAUL LOPEZ PERAZA**
Supervisor
Nombre y Firma

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OBRAS PÚBLICAS

SUB DELEGACIÓN FILOMENO MATA
H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION