UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF22-I3P-44/2022.

En la ciudad de **Felipe Carrillo Puerto** siendo las **10:00** horas del día **06** de **ENERO** del ***2023***, se reunieron en las Oficinas de la ***Dirección de Obras Públicas Municipales*** ***ubicadas*** en ***Calle 63 s/n entre Av. Benito Juárez y calle 72***, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- **ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN,** en su carácter de **Director de Obras Públicas**.
- **C. PEDRO JOAQUIN AY CASTILLO.** en su carácter de **Administrador De La Sociedad** de la empresa contratista.
- **ING. JESUS EMILIO RODRIGUEZ CHAVEZ.** En su carácter de **superintendente** de la Empresa Contratista.
- **ING. DREXEL SAMIR TAMER KAUIL,** en su carácter de **Residente de Obra** por la dependencia Ejecutora.

Para realizar con fundamento en los artículos 60, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el **Finiquito** de los trabajos que se especifican a continuación:

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO.
OP-FCP-FISMDF

I.- Datos Generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO:	OP-FCP-FISMDF22-I3P-44/2022
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME," EN LA RUTA 17
CONTRATISTA:	QUEMIO MEXICANA, S.A.S. DE C.V.
FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EN ESTA OBRA SE CONSTRUIRÁ LOS TRABAJOS EN LOS CAPITULOS: I.- CHANCAH VERACRUZ, Q. ROO, II.- X-HAZIL-SUR, Q. ROO: 5ALB-00203.- PISO DE CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA DE F´C=150KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO A CUANDO MENOS A CADA 35 M2. ACARREOS Y SOBREACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO PARA LA NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) EN DONDE LO REQUIERA, CIMBRA EN REMATES DE ACCESOS, APLICACIÓN DE VOLTEADOR, ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MTS. CON LOGO Y LEYENDA "CARRILLO GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024", ESTAMPADO DE 0.20 X 0.40 MTS CON LOGO Y LEYENDA "BIENESTAR" (DISEÑO SEGÚN PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS), MATERIALES (PUESTO EN OBRA), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
LOCALIDADES:	CHANCAH VERACRUZ Y X-HAZIL SUR, Q. ROO.

II.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL:	$ 1,131,166.40
MONTO AMPLIADO:	$ 0.00
MONTO REDUCIDO:	$0.00
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO:	$ 1,131,166.40
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO):	03 DE OCTUBRE DE 2022

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF22-I3P-44/2022.

FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL (CONTRATO):	26 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	03 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TÉRMINO REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2022
REDUCCION DE PLAZO:	0 DIAS
DIAS DIFERIDOS:	0 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL:	*85 DÍAS NATURALES.*

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Son las que se relacionan a continuación:

No. De Estimaciones	Periodo de Estimación		Importes de Estimaciones Pagadas	Importes de Estimaciones Pendientes de Pago
	Del	Al	(Municipal)	(Municipal)
01 (UNO)	03 DE OCTUBRE DE 2022	01 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 459,983.43	
02 (DOS)	02 DE NOVIEMBRE DE 2022	01 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 720,658.21	
03 (TRES, ULTIMA Y FINIQUITO)	02 DE DICIEMBRE DE 2022	26 DE DICIEMBRE DE 2022		$ 132,524.76
Sumas:			**$ 1,180,641.64**	**$ 132,524.76**
Importe total:	**$ 1,313,166.40**			

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OBRA PAGADA FISMDF
2022

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza **No. 2766580** expedida por la **Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A**, por un importe de **$ 131,316.64** para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institución afianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construcción de la empresa, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OP-FCP-FISMDF22-I3P-44/2022.**

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
N°. OP-FCP-FISMDF22-I3P-44/2022.

- **MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:30** horas del dia **06** de **ENERO** del **2023**, en la Cd. de **Felipe Carrillo Puerto** levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: **ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:** **C.PEDRO JOAQUIN AY CASTILLO** **ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD** DE EMPRESA CONTRATISTA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: **ING. DREXEL SAMIR TAMER KAUIL** RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:** **ING. JESUS EMILIO RODRIGUEZ CHAVEZ** SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO
OPERADO FISMDF
2022