MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0OP-FCP-FISMDF20-I3P-09/2020

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADO POR EL C.
LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA INTEGRADORA DE
CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS GERARDO
TUZ CAUICH EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "“EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 25 DE MAYO DE 2020, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-FCP-FISMDF20-I3P-09/2020, CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA, EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB,
QUINTANA ROO (65), CON CEDULA NUMERO 231113018, CUYO MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE: $ 2'873,756.42 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 MXN), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

I1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 120 DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO
SEGUN CONTRATO ES EL DiA 01 DE JUNIO DE 2020 Y LA TERMINACION EL DiA 28 DE SEPTIEMBRE DE
2020,

I.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA DIRECCION DE
PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ¥ MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FISMDF20-FCP-018 DE FECHA 17 DE ABRIL
DE 2020.

DURANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DESCRYTA
ANTERIORMENTE Y DERIVADO DE LEVANTAMIENTOS ESPECIFICOS DE LAS CARACTERISTICAS DE CAD.
DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE PLANEACIO
ENCONTRO QUE LAS GEOMETRIAS DE DICHAS VIVIENDAS DIFIEREN DE LOS MODELOS CONSIDERA
DURANTE LA PROYECCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE PROCEDIO A LA CUANTIFICACION REAL D
LOS VOLUMENES DE CADA CONCE NDO; COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR SE PRESENTO
LA NECESIDAD DE AJUSTAR LOS IDERANDOS ORIGINALMENTE PARA LO CUAL SE ELABORO
LA TABLA COMPARATIVA Q CONTIENE LOS\[PORMENORES DE LAS ADECUACIONES ADITIVAS Y
DEDUCTIVAS PARA CADA UNQ@ DE LOS CONCEP DEL CATALOGO CONTRATADO, EN CONSECUENCIA SE
DETERMINO QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA DIFICACION DE LOS VOLUMENES ORIGINALMENTE DEL
CATALOGO CONTRATADO, PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS.
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DECLARACIONES
II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

11.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DIA 11 DE JUNIO
DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO OP-FCP-
FISMDF20-13P-09/2020.

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATADA, Y CON LA
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES DE OBRA ORIGINALMENTE DEL CATALOGO EN EL PRESUPUESTO,
POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITO A LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS LA AUTORIZACION DE LA TABLA COMPARATIVA.

I1.3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FINAL
EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS POR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA - RECEPCION), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

III.- "EL H. AYUNTAMIENTO"” DECLARA QUE:

III.1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1), EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR “EL

CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO DOP/0782/2020 DE FECHA 03
DE SEPTIEMBRE DE 2020. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1).

1.2.- SE REALIZO LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, TENIEND
UNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SH\Y
PRESUPUESTO DEFINITIVO, (ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION

STABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE
09 DE OCTUBRE DE 2020 CON UN PLAZO DE

PARCIALIDAD, EL INI
JUNIO DE 2020 CO




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01-0P-FCP-FISMDF20-13P-09/2020

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y 5US
REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACICON Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

EL “H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA,
EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB, QUINTANA ROO (65), CON CEDULA NUMERO 231113018, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA
MODIFICADOS) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO,

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.

EL PLAZO DE EJECUCION FINAL, QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

PLAZO DE EJECUCION : PLAZO DE EJECUCION
SEGUN CONTRATO IS DE DI FRGMIERTD _ DEFINITIVO
120 DIAS NATURALES, DEL 01 120 DIAS NATURALES, DEL 12
DE JUNIO 2020 AL 28 DE 12 DIAS NATURALES DE JUNIO DEL 2020 AL 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020. OCTUBRE DEL 2020.

EL INICIO REAL DE EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DIA 12 DE JUNI{ DE
2020 Y DEBIENDOTERMINARLA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN UN PLAZO NO MAYOR 0
DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION APROBADC POR
AYUNTAMIENTO

AAL, CON EXCEPCION Ij - LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO
SE EFECTUAN. POR A QUE PARA LA EJECUGION DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONVENIO SE SUJEI'AFU'.N
CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASi
COMO A LAS MOPIFICACIONES PLA A5 EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS,
l ABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER‘U'ICIDS
RELACIONADOS CQN LAS MISMAS OEL ESTRPO DE QUINTANA ROO ¥ 5U REGLAMENTO, EL CODIGQ CIVIL Y
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTAMA ROO, EN LO PREVISTO POR EL
ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO CONDUCENTE
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL CONTRATO RESPECTIVO, ASI
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN

LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 07 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
ANO 2020.

FIRMAS

TESTIGOS
LA DIRECTORA DE QBRAS PUBLICAS EL 'TESk uNICIPAL
ING. CLAUDIAMARISOL CIAU MANZANERO \ C. MELCHE ‘,;:f'%- RIVERA
A __
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