MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CM-01- OP-FCP-FISMDF20-13P-10/2020 _

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO. REPRESENTADO POR
EL C. LIC. JOSE ESQUIVEL VARGAS EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA MEDPRO
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. LUES FERNANDO AGUILERA DE LA FUENTE
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.1.- CON FECHA 25 DE MAYO DE 2020, “EL H. AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-FCP-FISMDF20-I3P-10/2020, CONSISTENTE EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA, EN LA RUTA 7: SENOR, QUINTANA ROO,
INCLUYE LAS LOCALIDADES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ (10), TIXCACAL GUARDIA (20) Y YAXLEY
(20), CON CEDULA NUMERO 231113021; CUYO MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:
$2'231,127.12 (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS
12/100 MXN). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 120 DIAS NATURALES. LA FECHA DE INICIO SEGUN F
CONTRATO ES EL DiA 01 DE JUNIO DEL 2020 Y LA TERMINACION EL DIiA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

I.3.- QUE PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA DIRECCION
DE PLANEACION MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33.-
APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO NUMERO DPM-FISMDF20-FCP-021, DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2020.

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DESCRITA
ANTERIORMENTE Y DERIVADO DE LEVANTAMIENTOS ESPECIFICOS DE LAS CARACTERISTICAS DE CADA UNA
DE LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE PLANEACION, SE
ENCONTRO QUE LA GEOMETRIAS DE DICHAS VIVIENDAS DIFIEREN DE LOS MODELOS CONSIDERADOS
DURANTE LA PROYECCION DE LOS TRABAJOS, POR LD QUE SE PROCEDIO A LA CUANTIFICACION REAL DE LOS

PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO GONTRATADO.
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DECLARACIONES

I1.- "EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

IL1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL DIA 25 DE JUNIO
DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO OP-FCP-
FISMDF20-I3P-10/2020.

IL.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATADA, Y CON LA
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR VOLUMENES DE OBRA ORIGINALMENTE DEL CATALAGO EN EL PRESUPUESTO, POR
LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS LA AUTORIZACION DE LA TABLA COMPARATIVA.

I1.3.- PRESENTARA AL H. AYUNTAMIENTO UNA GARANTIA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FINAL EJERCIDO
DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA - RECEPCION), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO
62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.

IIL.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

IIL1.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJQOS OBIETO
DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO 2
1.1.- DESPUES DE UNA MINUSIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR EL
"CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO DOP/0818/2020 DE FECHA DE
17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SE ANEXA LA TABLA COMPARATIVA. (ANEXO 1)

1.2.- REALIZADA LA MODIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, AUTORIZADOS,
RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO UNICO O
UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE ANEXA PRESU
DEFINITIVO. (ANEXO 2)

COMO

2). EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRA
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DEB -
PARCIALIDAD, EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE \

JUNIO DE 2020 CON TERMINACION EL DIA 23 DE C PLAZO DE EJECUCION
DE 120 DIAS NATURALES.
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IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SUS
REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL "H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA
REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA HEIﬂL'II:A EN
LA RUTA 7: SENOR, QUINTANA ROO, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE JOSE MARIA PINO Sl.h‘llEZ
(10), TIXCACAL GUARDIA (20) Y YAXLEY (20), CON CEDULA NUMERO 231113021, DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS (CATALOGO DE CONCEPTOS Cﬂl’i VOLUMENES DE OBRA HDDIFICADDS} QUE SE
INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE -
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO.

EL PLAZO DE EJECUCION FINAL, QUEDARA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECCUCION
o IRATO DiAS DE DIFERIMIENTO DEFINITIVO
120 DIAS NATURALES, DEL 01 . 120 DIAS NATURALES, DEL 26
DE JUNIO 2020 AL 28 DE 26 DIAS NATURALES DE JUNIO DEL 2020 AL 23 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020. OCTUBRE DEL 2020.

EL INICO REAL DE EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DIA 26 DE JUNIO DE 2020
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TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCION DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO
SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO SE EUJE'I'ARAN
ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASi
COMO A LAS MODIFICACIONES PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERﬂﬂOE RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL Y DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL ORDENAMIENTO
YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO CONDUCENTE PARA LA
INTERPREI'&CIﬁH Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL CONTRATO RESPECTIVO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS DEL IDO Y FUI LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN LA
QUINTANA ROO, A LOS 21 DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO

2020.
FIRMAS
=
o POR "EL CONTRATISTA”
MEDPRO CONSTR! , S.A. DE C.V.
VARGAS C. LUiS FERNANDO AGUILERA DE LA FUENTE.
DOR UNICO
TESTIGOS
LA DIRECTORA D PUBLICAS
ING. CLAUD. L CIAU MANZANERO
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