MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO .
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-22/2022 001125

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO, REPRESENTADA POR LA C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOL{sS, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL H.
AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESARIA C. ANA ROSA FLORES ESTRADA, EN
SU CARACTER DE PROPIETARIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA"”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Agk%f “EL CONTRATISTA"

PREEIOS UMETARIOS Y TIEMPO

I.1.- CON FECHA 31 DE MAYO DE 2022, “EL H. AYU
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BA
DETERMINADO ~ No. OP-FCP-FISMDF22-LP-22/20 33:::, C
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERiA

GOMEZ, EMILIANO
ZAPATA Y RAFAEL E. MELGAR, CON CED Lfruuy 2322411023, CUYO MONTO
CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: *‘41133,%7.99 (S@GN: CUATRO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOV cﬂsﬂmé apxetrg: E PESOS 99/100 MXN)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGAD®: - {m o ANy
.', ~7 T, " 'f-, ‘?\_
1.2.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS T S E&‘g 90%9 S NATURALES. LA FECHA DE
INICIO SEGUN CONTRATO ES EL DiA 03 ﬁJﬁNmm 2022 Y LA TERMINACION EL DIiA 31 DE
AGOSTO DE 2022. 8 g
/ -‘.E“‘._:; ‘”}véﬁ?

elu l
I.3.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACI E&QU{%&‘ DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA
DIRECCION DE PLANEACION MUNIGIPAL APROBO LA /ANVERSION CORRESPONDIENTE CON
RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACION EDERALES /PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS A TRAVES DEL FONDO PARA LA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE ANO, CON EL OFICIO
NUMERO DPM-FISMDF22-FCP-023 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.

DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LOS LEVANTAMIENTOS REALES
PERTINENTES, DIERON COMO RESULTADO LA MODIFICACION DE LOS VOLUMENES ORIGINALES
EN EL CATALOGO DE CONGEPTOS DE CONTRATO Y LA REALIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES

f
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EL FIN DE CONCLUIR DE MANERA SATISFACTORIA Y GARANTIZAR UN ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

DECLARACIONES
IL.- "EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:
IIL.1.- RECIBIO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD EL

DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE ANO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA
QUINTA DEL CONTRATO No. OP-FCP-FISMDF22-LP-22/2022.

I1.2.- DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPO! S A LA OBRA CONTRATADA
Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROLE CDN§'I'R CTIVO DE MANERA
SATISFACTORIA, SE PRESENTO LA NECESIDAD DE Mg DFH{ZA LUM S DE OBRA DEL
CATALOGO ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO, ASf C PORACI N DE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/, B(E?E Lﬁ DE AGOSTO DE 2022, SE

SOLICITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA RE?EIGN"T AUTORI ACION DE LA TABLA
COMPARATIVA. - 2

PRA EL 10% DEL IMPORTE
FINAL EJERCIDO DE LA OBRA CONTRA DEFECTOS Y VIGIO%;}O@ POR UN ANO A PARTIR DE

) ] TREGA-RECEPCIDN}, DE
CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE E EL,ﬁ.R'I}CQ A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

1). EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO

1.1.- DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA"” SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NUMERO DOP/1782/2022
DE FECHA 26 DEV

1.2.- SE REALIZO |/ DIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS Y LA
INCORPORACIO \ ; &> EXTRAORDINARIOS, ESTO CDMO RESULTADO DE LAS
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MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE ANEXA
PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 2).

2). EL PLAZO DE EJECUCION

EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO DE 2022
CON TERMINACION EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS
NATURALES. DE IGUAL MANERA SE REALIZO UNA AMPLIACION DE 22 DIAS NATURALES EN
EL PLAZO DE EJECUCION, DANDO COMO RESULTADO UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE
JUNIO DE 2022 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 112 DiAS
NATURALES.

IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA:
NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASF'LﬁQAq ALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR
COMPACTO, EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CAR Puiaa

COLONIAS JAVIER ROJO GOMEZ, EMIL
NUMERO 2322411023, DE ACUERDO A LAS ESP STABLECIDAS EN EL PROYECTO,
LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAM ESUPUESTOS (CATALOGO DE
CONCEPTOS CON VOLUMENES DE OBRA MODIFICADOS Y CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO DE EJECUCION
SEGUN CONTRATO AMPLIADO SEGUN CONVENIO DEFINITIVO
90 DIAS NATURALES, DEL 03 22 DIAS NATURALES 112 DIAS NATURALES, DEL
DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE 03 DE JUNIO DE 2022 AL 22
AGOSTO DE 2022 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EL INICIO REAL DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DiA
03 DE JUNIO DE 2022 Y DEBIENDO TERMINARLA EL DiA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 112 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION APROBADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACIO

AMBAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISFENTES TOf
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPGION DE EAS MODIFIC
MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTUAN. POR LO QUE PARA LA FIECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONVENIO SE SUJETARAN ESTRICTAMENTE A TODAS Y. GADA .UNA/DE LAS CLAUSULAS
QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA AS{ COMO.A {ASWMEDIFICACJONES PLASMADAS EN
ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENFOS, PROGEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS i?\E[:A'C'%D CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGMMEN:?EL{;GD&@@QTV&EQ’ DEPROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO.E RDENAMIENTO YA CITADO; EN
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS . -EN fise PARA LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENI@ Y. EL» CGNTR) CTIVO, ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS MESMOS, LAS PARTES SE SOMETEN
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DELA @IYDAD DE FEVIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA
ROO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA%RENYNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE© FURMRO. 7

et
ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEG EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUER
DE AGOSTO DEL ANO 2022.

FIRMAS
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POR “EL H. AYUN POR "EL CONTRATISTA”
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