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LYY ot ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CIRRILLE
G No.: OP-FCP-FISMDF20-I3P-09/2020. e

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO v,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES an

En la ciudad de Felipe Carmillo Puerto, Quintana Reo, siendo las 10:15 horas del dia 23 de octubre de 2020, se

reunieron en las Oficinas de la Direccién de Obras Piblicas Municipales, ubicada en Calle 63 s/n enire Av.
Benito Judrez y calle 72, |los personas cuyos nombres y caracter con gue infervienen se mencionan a

contfinuacion:

¢« ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO, en su cardcter de Directora de Obras PlUblicas Municipales.
« C. ING.CARLOS GERARDO TUIZ CAUICH, en su caracter de Administrador Unico de la Empresa

Contratista,

e ARG. LUIS NICOLAS CHI YUIT, en su caracter de Residente de Obra por la dependencia Eecutora.
« ING. JOSE LORENIO MAY CHAN, En su caracter de Superintendente de la Empresa Contratista,

Para redglizar con fundamento en los articulos 40, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el Finiguito de los trabagjos que se

especifican a continuacién:

I.- Datos Generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO: OP-FCP-FISMDF20-13P-09/2020.
MNOMBRE DE LA OBRA: 231113018.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES ¥ VIALES, 5.A. DE C.V.

FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO:

25.DE MAYO DE 2020,

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

EN ESTA OBRA SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS QUE CONSTA CON LOS
SIGUIENTES CAPITULOS DE OBRA: 1.- SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
LAMINA METALICA DE UNO A DOS AGUAS |, - SUMINISTRO Y
COLOCACION DE LAMINA METALICA A CUATRO AGUAS, lll SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABALLETE SUPERIOR Y IV SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CABALLETE LATERAL.

LOCALIDAD: CHUNHUHUB, QUINTANA ROO,
Ii.- Modificaciones.
MONTO ORIGINAL: $ 2,873,756.42
MONTO AMPLIADO: $0.00.
MONTO REDUCIDO: $0.00,
MONTO TOTAL REAL EJERCIDO: $2,873,756.42
FECHA DE INICIO ORIGINAL (CONTRATO): | DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINO ORIGINAL {CONTRATO): 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 K
FECHA DE INICIO REAL: 12 DE JUNIO DE 2020
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FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE OCTUBRE DE 2020
REDUCCION DE PLAIO: 0 DIAS
AUMENTO DE PLAZO: 0 DIAS
PLAZO DE EJECUCION REAL: 120 DIAS NATURALES.

lil. Relacién de Estimaciones.
Las estimaciones de los trabajos gue han sido totalmente ejecutadas por el confratista de acuerdo a lo

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que
se relacionan a continuacion:

Importes de
No. De Periodo de Estimacién Importes de Estimaciones
Estim Estimaciones Pagadas Pendientes de
aclones
Pago
Del Al {(Municipal) (Municipal)
ES“ME'LEE’” #1 12 DE JUNIO DE 2020 11 DE JULIO DE 2020 $ 795.796.66
ES"“?&‘S“ #2 12 DE JULIO DE 2020 10 DE AGOSTO DE 2020 §1,693,373.43
ESTIMACION # 3 11 DEAGOSTO DE2020 | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 $ 344,824.99
ESTIMACION # 4
(CUATRO) 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 09 DE OCTUBRE DE 2020 6 39,76134
Finiquito
Sumas: $2,833,995.08 5§ 39,761.34
e 5 2,873.756.42 /}

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier ofra responsabilidad.

De conformidad con el arficulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de
los frabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este confrato, la fianza No. 2483268
expedida por la aseguradora SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, 5.A., por un importe de § 287,375.64 MXN
para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad, en que se hubiera
incurrido en su ejecucion. Las obligaciones derivadas de esta fianza se exfinguirGn automaticamentewyna vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, ante la institucion aofianzadora.

Por su parte el Superintendente de Construccion, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones q
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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CIARILLO
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hacer otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecio del contrato nimero; OP-FCP-

FISMDF20-13P-09/2020,

Asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que NO se reserva derecho de ejercer acciones de tipo
administrativo, civil, penal, mercantil o de ofra indole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago
relacionado al citado contrato.

= MANIFESTACION DE LAS PARTES
Lo Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos vy
obligaciones que genera el confrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:45 horas del dia 23 de OCTUBRE de 2020, en
la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, levantandose la presente acta, firmando al calce los que
en ella intervinieron.

Eirmas

FOR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ING. CLA RISOL CIAU MANIANERO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
DEL MUMICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
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POR LA DIRECCION D PUBLICAS MUNICIPAL POR LA EMP CONSTRUCTORA:
INTEGRADORA DE Y VIALES, 5.A.

W
!.Iﬁ'i NICOLAS CHI YUIT.

RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL ING. JOSE LORENZO Adex i)
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO P

il

Pégina3de3




