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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF20-13P-10/2020

LL

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siendo las 10:00 horas del dia 18 de Noviembre del _2020 , se reunieron en las
Oficinas de la _Direccién de Obras Piblicas Municipales ubicadas en Calle 63 s/n entre Av. Benito Judrez y calle

72, las personas cuyos nombres y caracter con que intervienen se mencionan a continuacion:

« ING. GEOVANNI PEREZ CHE, en su caracter de Residente de obra por la Dependencia Ejecutora.

» C. LUIS FERNANDO AGUILERA DE LA FUENTE, en su caracter de Administrador Unico de la Empresa
Contratista.

Para realizar con fundamento en los articulos 60, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Quintana Roo y 137, 138 y 139 de su Reglamento, el Finiquito de los trabajos que se especifican a
rontinuacion;

.- Datos Generales del contrato.

NUMERO DE CONTRATO: OP-FCP-FISMDF20-I3P-10/2020.

* CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA,
EN LA RUTA 7: SENOR, QUINTANA ROO, INCLUYE LAS

NOMEBRE DE LA OBRA: LOCALIDADES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ (10), TIXCACAL
GUARDIA (20) Y YAXLEY (20), DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTD QUINTANA ROQ.

CONTRATISTA: MEDPRO CONSTRUCCION S.A DE C.V.

FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO: | 25 DE MAYO DE 2020

EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE DE
LAMINA R-101 Z-ALUM C-26 "RECTANGULAR O CANALETAS" DE 3.05 X
1.05 MTS. DE DIMENSION. FIJADO ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA Di
MADERA DE PINO (3"X1"} O SIMILAR, UTILIZANDO PILJAS EXAGONALES
CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 2 1/2" PARA FLACION. INCLUYE:
TRASLAPE DE LAMINA LATERAL DE 10 CMS APROXIMADA

~ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: PIJAS EXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 3" PARA
INCLUYE: 4 REMACHES DE ALUMINIO CABEZA ANCHA [

PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, ;
PIJAS EXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 3" PARA F

SELLADOR DURETAN METAL EN TRASLAPE DE CAgAl
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, B
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECLUCION.

LOCALIDAD: JOSE MARIA PINO SUAREZ, TIXCACAL GUARDIA Y YAXLEY.
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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°, OP-FCP-FISMDF20-13P-10/2020

Il.- Modificaciones.

MONTO ORIGINAL: $2231,127.12

MONTO AMPLIADO: $0.00

MONTO REDUCIDO: $0.00

MONTO TOTAL REAL EJERCIDO: $2231,127.12

FECHA DE INICIO ORIGINAL: 26 DE JUNIO DE 2020.
FECHA DE TERMINO ORIGINAL: 23 DE OCTUBRE DE 2020.
REDUCCION DE PLAZO: 0 DIA NATURAL

PLAZO DE EJECUCION REAL: 120 DIAS NATURALES.

lil. Relacion de Estimaciones.
15 estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el contratista de acuerdo a lo establecido en el
contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto son las que se relacionan a continuacién:

Importes do | [IPOTES 40
No. De Periodo de Estimacion Estimaciones
Estimaciones Pagadas le;l#g
Del Al {Municipal) {(Municipal)
1 (UNO) 26 DE JUNIO DE 2020 25 DE JULIO DE 2020 $ 892,450.85
2 (DOS) 26 DE JULIO DE 2020 24 DE AGOSTO DE 2020 $ 418,292.07
3 (TRES) 25 DE AGOSTO DE 2020 | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | $ 885.467.90
Jﬁf{ﬂﬁ% 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 23 DE OCTUBRE DE 2020 $34,916:30
Sumas: | $2196.210.82 | 'S /34,515.341
T $  2,231,127.12 (

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

od

Quintana Roo, queda vigente durante doce meses contados a partir de |a fecha de recepcion de los trabajos, asentada
en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, |a fianza No. 2488608 expedida por ASEGURADORA
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A., por un importe de $ 223,112.71, para responder por los

defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucién. Las
obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran autométicamente una vez transcurrido el plazo para hacerla

%Qu/

exigible, ante la institucién afianzadora.
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ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. OP-FCP-FISMDF20-13P-10/2020

Por su parte el Superintendente de Construccion, de la empresa manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer
otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato nimero OP-FCP-FISMDF20-13P-
10/2020.

Asl como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que NO se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo,
civil, penal, mercantil o de otra indole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al citado contrato.

« MANIFESTACION DE LAS PARTES

La Dependencia Ejecutora y el Contratista, convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que
<nera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacian.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:45 HRS horas del dia 18 de Noviembre de! _2020
en la Cd. de Felipe Carrillo Puerto levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LA EMPRESA _HSTRUCTDRA

&
ING. CLAUDTAMAARISOL CIAU MANZANERO C. LUIS FERNANDO AGUILERA DE LA FUENTE
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR UNICO
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO “MEDPRO CONSTRUCCION §.A. DE C.V."
3
- v
ING. GEOVANNI PEREZ CHE ARQ. ALDO RIGARDO REYES ROMERO
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