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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |
ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO '_ T
N°. OP-FCP-FISMDF20-LP-01/2020 C g RRILLS

GO THCY LIl AL,
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en su cardcter de Residente de obra por la Dependencia Ejecutora,
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Para realizar con fundamento en los articulos 60, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y
137, 138 y 139 de su Reglamento, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuacidn:

1.- Datos Generales del contrato.
Nimero de contrato: OP-FCP-FISMPF20-LP-01/2020

MEJORAMIENTO ¥ REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES
DE X-YATIL (121), SAN LUIS (29), POL-YUC (195), CHUNHUHUB (448), RAMONAL (63),
CHUNHUAS (114), BETANIA (62), X-PICHIL (193), HOBOMPICH (27), KAMPOCOLCHE
MUEVO (103), DZULA (52), LAGUNA KANA (174), YOACTUN (98), CHAN SANTA CRUZ
(71), SANTA MARIA  PONIENTE (109), NARANJAL PONIENTE (125), NUEVA LORIA (42),
EMILIANO ZAPATA (133), IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (21), PRESIDENTE
JUAREZ (111), NUEVO ISRAEL (84), SAN ANDRES QUINTANA ROO (67), UH-MAY (83),
i O CHANCAH VERACRUZ (64), KOPCHEN (72),  CHANCAH DERREPENTE (91), X-HAZIL

_ SUR (142), ANDRES QUINTANA ROO (69), NOH-BEC (213), POLINKIN (35), PETCACAR
(101), TIXCACAL GUARDIA (85), YAXLEY (80), (435), JOSE MARIA PINO
JUAREZ (43), TUZIK (99), SAN FELIPE BERRIOZABAL (57),  SAN FRANCISCO AKE
(61), SANTA ROSA (113), CANCEPCHEN (26), SAN JOSE IT (38), FILOMENO MATA (71),
DZOYOLA (52),  KANKABDZONOT (27), CHUN-YAH (120), CHUN-ON (32), CHUMPON
(57), CHUNYAXCHE (88), TEPICH (281), TIHOSUCO (530), FRANCISCO MAY (23), SAN
RAMON (83), SAN BARTOLO (6), FRANCISCO I. MADERO (42) ¥ H-HAZIL NORTE (17),
QUINTANA ROO.

Contratista:

AIRIS DE MEXTCD S.A. DE C V.

Fecha:

08 DE MAYD DEL 2020

Descripcion de los Trabajos:

CAPTTULO [T ALUMBERADC

Localidad:

VARIOS DEL MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO

II.- Modificaciones.
Monto Original § 41 98864507
Monto Ampliado $
Monto Reducido F 81584179
Monto total real ejercido $417171,803.28
Fecha de inicio original: 22 DE MAYO DE 2020
Fecha de término original: 18 DF SEPTIEMBERE DE 2020
Ampliacidén de Plazo:
Plazo de ejecucion real 120 DIAS NATUIRALES
III. Relacién de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos que han sido totalmente ejecutadas por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y
pagadas por el H. AwntamientndeFﬁbeCanﬂhhanlasquesemh:mwamnummm
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Estimaciones pendientes de
Niimero de Estimacién | Estimaciones pagadas (Importes) pago (Importes)
Municipal Municipal

Anticipo de Obra 127596, 593,53
Estimacion 1 10°938,069.42
Estimacion 2 &°375,300.70
Estimacidn 3 75825017
Estimacion 4 4 455,966.96

Estimacion 5 ULT. FIQ. T

Sumas § 41712418078
Importe total § 4117180328

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 62 de la Ley de Obras Poblicas y Servidios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, queda vigente
durante doce meses contados a partir de la fecha de recepdon de los trabajos, asentada en & Acta de Entrega-Recepcidén Fisica de este
contrato, la fianza No. BKY-0028-0055457 expedida por BERKLEY INTRNACIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. por un importe de

$47117,180.33, para responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, en que se hublera incurrido en su ejecucion.
Las obligaciones derivadas de esta flanza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido & plazo para hacerla exigible, ante la institucicn
afianzadora.

Por su parte la empresa manifiesta que no tiene reclamacdones que hacer otorgando el mas amplio finiguito que en derecho proceda respecto del
contrato nimero OP-FOP-FISMDF20-LP-01/2020,

Asl como e recibo més eficaz del mismo, por lo que NO se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, divil, penal, mercantil o de
otra indole, que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado al dtado contrato.

MANIFESTACION DE LAS PARTES

La Dependencia Ejecutora v el Contratista, convienen en gue se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera e contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:45 HRS de/ dia 26 de Octubre del 2020, en la Ciudad de Felipe Carrillo
Puerto levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA EMPRESA
AIRIS DE MEXTCO S.A. DE C V.

-
LIC. VI BLEDA GARCIA
DOR UNICO
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